

Утвержден.
 Директор МОУ Белозерской СШ №1: Р.Н.Сарасва
 Приказ №371 от 3 апреля 2020 года



План мероприятий (Дорожная карта)
 по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
 «Точка роста» в МОУ Белозерской СШ №1

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра Издание приказа: -о назначении руководителя и кадрового состава Центра; -о разработке и утверждении должностных инструкций для кадрового состава Центра	Приказ МОУ Белозерской СШ №1	Март 2020 года Август 2020 года
2	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования	Дизайн-проект	апрель
3	Согласование типового проекта зонирования Центра	Типовой проект зонирования	апрель
4	Согласование перечня оборудования Центра	Перечень оборудования	апрель
5	Согласование бѐма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Перечень калькуляции операционных расходов	апрель
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Банк методических материалов	Апрель-сентябрь
7	Информационное освещение в СМИ	Новости, статьи	Апрель-сентябрь
8	Повышение квалификации (профмастерства) кадрового состава Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия кадрового состава в повышении квалификаций на онлайн- платформе (в дистанционной форме),	Мониторинг кадров Свидетельство о повышении квалификации	Март-апрель

	проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия кадрового состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	
9	Организационные мероприятия по созданию Центра: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра Издание приказа: -утверждение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;	Приказ МОУ Белозерской СШ №1	май
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно перечню оборудования; -объявление конкурсных закупочных процедур; -проведение «косметического» ремонта, приведение территории школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Июнь-август
11	Разработка и утверждение образовательных программ, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Утвержденные программы и план	август
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Июнь-август
13	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020 года